

# Relatório do Projeto

Título: Onepage Novembro Azul

Prazo Final: 2025-11-11

Etapa	Responsável	Prazo	Pontuação	Plano de Risco
Briefing e Planejamento	Carlos	2025-10-30	4	-
Estrutura HTML Básica	Bianca	2025-11-03	3	-
Estilização CSS e Design Responsivo	Fernando	2025-11-05	2	Dorival assumiria em caso de ausência do Fernando. Reunião de alinhamento com Bianca para manter consistência visual.
Funcionalidades JavaScript	Dorival	2025-11-06	2	Amaral como backup. Documentação detalhada das funções para facilitar transição.
Otimização e Performance	Amaral	2025-11-07	1	Carlos assumiria com apoio técnico de Fernando. Checklist de otimização pré-estabelecido.
Testes e Validação	Bianca	2025-11-07	2	Testes automatizados configurados. Fernando auxiliaria na correção de bugs críticos.
Preparação para GitHub Pages	Carlos	2025-11-08	3	-
Revisão Final e Ajustes	Dorival	2025-11-09	1	Equipe toda envolvida em revisão por pares. Amaral faria ajustes urgentes.
Deploy no GitHub Pages	Amaral	2025-11-10	4	-
Documentação e Encerramento	Fernando	2025-11-11	5	-